

## Graficul de selectie a planurilor de afaceri

<b>A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului</b>	<b>PERIOADA</b>	
<b>Publicare Metodologie selectie Planuri de afaceri</b>	<b>17.11.2020</b>	
<b>1.</b> Primirea dosarelor de candidatura (inclusiv planurile de afaceri);	18.11.2020	02.12.2020, ora 22.00
<b>2.</b> Evaluarea dosarelor de candidatura;	18.11.2020	10.12.2020
<b>3.</b> Evaluarea planurilor de afaceri;	18.11.2020	10.12.2020
<b>4.</b> Întocmirea procesului-verbal de selecție a planurilor de afaceri;	10.12.2020	
<b>5.</b> Comunicarea rezultatelor selecției;	10.12.2020	
<b>6.</b> Primirea contestațiilor;	11.12.2020	
<b>7.</b> Rezolvarea contestațiilor	12.12.2020	
<b>8.</b> Comunicarea rezultatelor re-evaluării în urma contestațiilor;	12.12.2020	
<b>9.</b> Întocmirea procesului-verbal de încheiere a selecției planurilor de afaceri;	12.12.2020	
<b>10.</b> Centralizarea rezultatelor selecției	12.12.2020	